# Projekt/Phase	Bearbeiter	Soll-Stunden	Ist-Stunden
1. Projektstart			
1.1 Ideenfindung	Dennis/Dominik	6	6
1.2 Exposé schreiben	Dennis/Dominik	2	2
1.3 Ausarbeitung Exposé	Dennis/Dominik	4	6
2. Konzept			
2.1 Marktanalyse	Dennis/Dominik	6	8
2.2 Alleinstellungsmerkmale	Dennis/Dominik	6	8
2.3 Risiken	Dennis/Dominik	4	4
2.4 Zielhierarchie	Dennis	2	2
2.5 Geschäftsmodell	Dennis/Dominik	2	2
2.6 Benutzermodellierung	Dennis/Dominik	4	6
2.7 Anforderungsanalyse	Dennis/Dominik	4	6
2.8 Nutzungskontext	Dennis	4	3
2.9 Nutzungsmotivation	Dennis/Dominik	8	6
2.10 Systemarchitektur	Dennis/Dominik	12	15
2.11 Kommunikationsmodell	Dominik	5	9
2.12 Datenmodell	Dominik	4	0
2.13 Proof-of-Concepts	Dennis/Dominik	2	1
3. Proof-of-Concepts			
3.1 Umsetzung PoC 1	Dennis/Dominik	15	
3.2 Umsetzung PoC 2	Dennis/Dominik	15	
3.3 Umsetzung PoC 3	Dennis/Dominik	15	
3.4 Umsetzung PoC 4	Dennis/Dominik	15	
3.5 Umsetzung PoC 5	Dennis/Dominik	15	
3.4 Evaluation	Dennis/Dominik	6	
4. MCI Vorgehen			
4.1 User-Profiles	Dennis/Dominik	5	
4.2 Aufgabenmodellierung	Dennis/Dominik	10	
4.2.1 Szenarien	Dennis/Dominik	8	
4.2.2 Usecases	Dennis/Dominik	8	
4.3 Gestaltungslösungen	Dennis/Dominik	10	
4.4 Prototyping/Mockups	Dennis/Dominik	16	
4.5 Evaluation	Dennis/Dominik	6	
4.5.1 Iterationen	Dennis/Dominik	4	
4. Implementation		190	
4.1	Dennis/Dominik		
4.2	Dennis/Dominik		
4.3	Dennis/Dominik		
4.4	Dennis/Dominik		
4.5 Userinterface	Dennis/Dominik	60	
5. Dokumentation			
5.1 Konzept überarbeiten	Dennis/Dominik	10	
5.2 Parallele Ausarbeitung	Dennis/Dominik	90	
5.3 Überarbeitung	Dennis/Dominik	20	
6. Präsentation			
6.1 Audit	Dennis/Dominik	2	
6.2 Implementation	Dennis/Dominik	2	
6.3 Präsentation	Dennis/Dominik	2	
Summe:		599	84
		Soll-Stunden	Ist-Stunden